

# Ejemplo de desarrollo software utilizando la metodología XP



## Desarrollo de un sistema de gestión de una empresa de confecciones



### Gestión del Proyecto



En esta sección describiremos la planificación que ha seguido el proyecto a lo largo de su desarrollo, junto con la documentación asociada, incidentes del proceso y finalmente los diarios de actividades del equipo de programación.

### Planificación del Proyecto

Aquí describiremos la planificación que ha seguido el proyecto a lo largo de su desarrollo, en la fase inicial y a lo largo de las 3 iteraciones.





#### Planificación Inicial:

Esta es la planificación de historias que realizamos al inicio del proyecto, tras estudiar el proyecto y mantener conversaciones con el cliente. De esta redacción inicial de historias de usuario se realizó una planificación inicial y posteriormente fue cambiada a lo largo del proyecto. Algunas de estas historias fueron eliminadas o cambiadas a lo largo del proyecto, a medida que cambiaban los requisitos del cliente o se tenía una concepción más clara del proyecto.

Descripción:	Documentos:
Historias previstas para el desarrollo del proyecto. Téngase en cuenta que este documento es la previsión inicial, así que cambió durante el desarrollo del proyecto. La versión final del documento se encuentra en la <a href="#">versión final del documento</a> .	
<p><i>Planificación inicial de las iteraciones:</i></p> <p>En este documento de presentación se describen la ideas iniciales que tuvimos acerca del proyecto. Entre estas ideas se incluyen: prototipos gráficos iniciales, la planificación inicial de las historias que se realizarían en cada iteración (en modo textual y en modo gráfico), el plan de entrega y su descripción y finalmente las incidencias encontradas.</p>	



### Iteración 1:




Esta es la primera iteración del proyecto

Descripción:	Documentos:
Historias realizadas en esta iteración: H1 y H2	
Tareas de la historia H1	
Tareas de la historia H2	
En este documento de presentación se muestra una descripción de las historias llevadas a cabo en esta iteración, junto con sus pruebas funcionales, capturas de pantalla y finalmente las incidencias que hubo en esta iteración.	

### Iteración 2:







Esta es la segunda iteración del proyecto

Descripción:	Documentos:
Historias realizadas en esta iteración: H3, H4 y H8	
Tareas de la historia H3	

Tareas de la historia H4	
Tareas de la historia H8	
En este documento de presentación se muestran las historias que se llevaron a cabo, sus pruebas funcionales y finalmente las incidencias que hubo en esta iteración.	

### Iteración 3:

Esta es la tercera iteración del proyecto.


Descripción:	Documentos:
Historias realizadas en esta iteración: H7, H5, H6, H9, H13, H14 y H18	
Tareas de la historia H7	
Tareas de la historia H5 y 6	
Tareas de la historia H9, 13 y 18	
Tareas de la historia H14	
En este documento de presentación se describen historias que se llevaron a cabo en este iteración final, sus pruebas funcionales, la planificación del proyecto y las incidencias que ha habido. Finalmente se describe la evolución que se ha producido en el equipo de desarrollo a lo largo del proyecto.	

### Versión final de las historias de usuario:

Aquí se puede consultar la versión final del documento de historias de usuario, donde se puede observar todas las historias clasificadas por iteración y finalmente las historias que no se realizaron.

 [Documento Final](#)

**Diario de  
Actividades**

<b>Tipo de diario:</b>	<b>Documento Word:</b>	<b>Documento PDF:</b>
Manager		
Programador		
Tracker/Tester		